
NSVA系统问题总结： 

任务分⼯工： 

问题（复杂度由上往下增加） 具体内容

后端 数据问题 1.后端代码结构优化

2.后端关系查询规则检查

前端 样式问题 1.统计视图中，柱状图的y轴说明⽂文字被图形遮挡

2.统计视图中，饼图的选择框太矮，框内⽂文字被框遮挡

交互功能问题 3.新建边（右键）功能⽆无效；添加边（菜单栏）时对话框中节
点id不不匹配

4.有时选中节点⽆无⾼高亮效果

5.拖拽节点时，⿏鼠标与图标的位置有偏离

6.统计视图的数据传输有问题，导致统计视图⽆无法对接主视图
中的数据

布局计算问题 图布局问题：

7.在界⾯面上实现功能时（点击某些功能键），图布局中的节点
图表会进⾏行行异常缩放与位置偏离

8.图布局中的节点位置计算存在问题，节点会超出画布范围

9.新建节点时，新建节点与原有节点的相对位置计算有问题，
位置差距过⼤大导致节点超出画布范围⽆无法显示

树布局问题：

10.树布局的位置计算有问题，所有节点均按⼀一条竖线排列列，不不
符合常规认知

案例例展示问题 11.案例例展示部分数据未读懂

12.案例例展示部分功能未实现

其他 ⽥田博⼠士希望改进的部分 13.系统部署麻烦

14.希望前端修改的数据能保存到后端数据中

（这部分由于对⽅方提供的条件导致我们的实现有难度，翔神会
与对⽅方沟通）

任务分⼯工 任务编号 计划完成时间

陈⽂文⻰龙 后端
 后端1 8.29

后端2 8.30

前端交互 前端3 9.1

前端布局 前端10 9.4

刘良君 前端样式 前端2 8.28

前端交互 前端5 8.30

前端布局 前端8 9.1

前端9 9.4

顾宇辉 前端样式 前端1 8.28



总体时间进度安排： 

	

前端交互 前端4 8.30

前端6 9.1

前端布局 前端9 9.4

⽇日期 任务

8.28 完成前端样式修改

8.30 完成后端代码优化与审查

9.1 完成前端交互功能修改

9.4 完成前端布局修改

9.8 完成案例例展示功能


